

**REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL
DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL GRUPO MULTISITIOS 1AB**



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Lugar			Fechas	Horas inicio y término:
Ciudad de México			13 – 16 de junio del 2017.	9:00 – 20:00 horas
Institutos Convocados 19	Institutos Asistentes 15	Porcentaje de asistencia 79%	Objetivos: 1. Continuar con los trabajos de integración de los Sistemas de ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007 del Grupo Multisitios 1AB. 2. Acordar el Plan de Trabajo para llevar a cabo la implementación del SGI en cada uno de los ITD	

En las instalaciones de la Dirección General de Institutos Tecnológicos Descentralizados, en la ciudad de México, los días 13, 14, 15 y 16 de junio del 2017, se reúnen los RD's del grupo 1 AB, la Lic. Victoria Trejo Zúñiga RD Nacional y la casa consultora INR.

Acciones

Se reúnen para llevar a cabo los trabajos de integración de los Sistemas de ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 del Grupo Multisitios 1AB. Y Acordar el Plan de Trabajo para llevar a cabo la implementación del SGI en cada uno de los ITD.

En el pase de lista se observa que asistieron 15 de 19 ITS, los faltantes son: ITS de Motul, Cintalapa, La Montaña y Tlaxco.

ACUERDOS



MATRIZ DE ACUERDOS / COMPROMISOS			
Asunto	Responsable	Periodo de Realización	
		Inicio	Término Programado
01.- Se definieron las Matrices de Aspectos e impactos y de peligros y riesgos.	Comité de Innovación y Calidad Nacional	Junio 2017	No Aplica
02. Se establece el compromiso que cada RD trabajará al interior de sus institutos el llenado de ambas matrices con el apoyo de la Alta Dirección. Y deberán presentarse en la próxima reunión del grupo	RD Y ALTA DIRECCIÓN	19 de junio	14 de julio
03. En la descripción de Procesos se revisará la columna de evidencias, para que esté acorde con los registros que emanan de los procedimientos que quedaron definidos en la misma.	Controlador de Documentos Nacional	19 de junio	23 de junio

04. La identificación de los Documentos (procedimientos) y registros del SGI a partir de esta fecha se realizará únicamente con Título y fecha.	Comité de Innovación y Calidad Nacional	16 de junio del 2017	permanente
05. Se realizará la adecuación de los procedimientos y registros del SGI de acuerdo a la nueva identificación.	Controlador de Documentos Nacional	19 de junio del 2017	23 de junio del 2017
06. En la descripción de procesos se agregará una columna al final para describir el indicador del PIID correspondiente a cada etapa del proceso	RD Sur de Guanajuato	19 de junio del 2017	23 de junio del 2017
07. Se desarrollará el Control de Evidencias del SGI.	RD Perote	26 de junio del 2017	30 de junio del 2017
08. La documentación completa será enviada para revisión a la empresa consultora INR	RD Perote		3 de julio del 2017
09. La Documentación del Sistema de Gestión Integral revisada se subirá al portal del ITS del Grullo, para su difusión, consulta y disposición del Grupo Multisitios 1AB	Controlador de Documentos Nacional		7 de julio del 2017
10. Se acuerda que la próxima reunión se llevará a cabo del 7 al 11 de agosto del 2017, en la ciudad de México. Se solicitó una cotización externa, donde se aseguren las condiciones de logística, seguridad y salud para atender a un grupo de 60 personas aproximadamente.	RD Perote RD San Andrés Tuxtla	19 de junio del 2017	23 de junio del 2017
11. Se acuerda que los RD's deberán confirmar la relación de asistentes previa autorización de su Director General	RD's	19 de junio del 2017	23 de junio del 2017

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la reunión siendo las 16:00 hrs del día 16 de junio de 2017, firmando de conformidad al margen y calce los que en ella intervinieron. ---

#	CARGO	NOMBRE	FIRMA
1	RD	Martina Xela Berdin	
2	R.D.	Borisimo Gonzalez Panzo	
3	R.D.	Norma Patricia Gonzalez Heredia	
4	C.D.	MARCO AURELIO VIVAS ALVAREZ	
5	RD	Maria J H Casero Tecayehuatl	
6	R.D.	Ara Josefina Morales Cruz	
7	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	JOSE DE JESUS FLAVIANO	
8	RD	Jorge Gozman Zamudio	
9	RD	Francisco Hasif Cabezas Hdez.	

REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL GRUPO MULTISITIOS 1AB

#	CARGO	NOMBRE	FIRMA
10	RD	Ma. Guadalupe Chaurría Juárez	
11	Coordinador(a) Igualdad	Fabiola Morales Mayallanes	
12	RD	Eriva Orozko Jimeno	
13	CD	Rocio Rojas Diaz	
14	RD	A-JORGE GIL GALVA	
15	RD.	Lizania Guido Velázquez	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			













